

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในประเทศบัญชี	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว							
	1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านบริการ							
	1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการจัดระเบียบสองข้างถนนในที่สาธารณะ	30,000	26,390.00	1/12/2568	30/9/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการจัดระเบียบชายหาดสาธารณะ	30,000	0.00	1/10/2567	31/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	650,000	0.00	1/11/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว							
	1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	อนุรักษ์							
	1.แผนงานเคหะและชุมชน							
1	โครงการบริหารจัดการระบบการกำจัดขยะ ประจําสถานีขนถ่ายขยะ	614,780	81,000.00	1/10/2568	30/9/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-1,100,000.00
2	โครงการจัดจ้างเหมาในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตตำบลลาดาด่าน	980,000	507,000.00	1/10/2568	30/9/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		+1,100,000.00
3	โครงการธนาคารขยะ	15,000	0.00	1/10/2568	30/9/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว							
	1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	อนุรักษ์							
	2.แผนงานการเกษตร							
1	โครงการคืนถิ่นอัสสันดา ลันตาทะเลใสไร้ขยะ Big Clean up Lanta	20,000	0.00	1/8/2568	30/9/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000	0.00	1/1/2569	1/3/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เปลี่ยนหัวงเวลาดำเนินการ	
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ	50,000	0.00	1/6/2569	30/7/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
4	โครงการศาลาด่านหาดสะอาด	20,000	0.00	1/4/2569	30/9/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว							
	1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว							
	1.							

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
1	โครงการเทศกาลขอลือลิ้นตา	250,000	0.00	13/4/2569	15/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลิ้นตา	230,000	0.00	1/12/2569	30/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
3	โครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม	250,000	145,400.00	6/12/2569	31/3/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการเทศกาลเกี่ยวทุ่งหิโงะ (Mangrove Festival)	20,000	20,000.00	14/2/2569	16/2/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		380,000	371,050.00	14/2/2569	16/2/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจังหวัด	
5	โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอูรักลาโว้ย	200,000	0.00	1/11/2568	30/5/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
6	โครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาล	50,000	0.00	1/6/2569	30/8/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
7	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	50,000	0.00	1/6/2569	30/8/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน	50,000	0.00	1/6/2569	30/8/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
9	โครงการถนนคนเดินวิถีลิ้นตา	50,000	0.00	1/11/2568	30/9/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการติดตั้งป้ายชื่อยในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน	959,900	0.00	1/4/2569	30/6/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านบังสบา-ควนแฟรงค์	634,000	0.00	1/3/2569	31/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยภักดี-เคเบิล	740,000	0.00	1/3/2568	31/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4	โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว	839,000	0.00	1/2/2569	30/4/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(ค.ส.ล) สายคูธารา – เกาะหล้า หมู่ที่ 2	489,000	0.00	1/3/2569	31/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อตันท่อม	499,000	0.00	1/5/2569	31/7/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านโตะหิ้ม	820,600	0.00	1/6/2569	31/8/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านลุงทัด-บังสุ่ย	494,000	0.00	1/5/2569	31/7/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมชุดเจาะบาดาล บริเวณถนนสะพานโพธิ์ ม.2 ต.	756,600	0.00	1/2/2569	30/4/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
10	โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะสายเชิงเขา ยางพาราหมู่ที่4	656,000	0.00	1/4/2569	30/6/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
11	โครงการปรับปรุงท่อถึงเก็บน้ำประปา มัสยิดสมพรพรุกม	665,000.00	0.00	1/6/2568	31/8/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายคลองบ้านโนไฉ่	2,673,000	0.00	1/6/2568	31/8/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
13	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมง	810,700	0.00	1/7/2568	31/8/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านบารอกัด	608,000	838,890.00	16/11/2568	13/2/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบั้งซึ้ง-หลงหาด	1,269,000	0.00	1/2/2569	31/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำพร้อมทางเท้าถนน 4245 คลองสน - ทะเล	1,397,000.00	0.00	1/3/2569	30/6/2568	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
	3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	2.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
	1.แผนงานการศึกษา							
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ	11,000	0.00	1/3/2569	26/3/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	100,000	0.00	25/3/2568	27/3/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของ	2,178,540	1,092,780.00	1/10/2568	28/3/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	487,084	459,476.00	1/3/2569	29/3/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
5	โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย	2,419,272	1,328,546.79	1/10/2568	30/3/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร	20,000	20,000.00	2/10/2568	31/3/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการพูนน้อมรักการอ่าน	18,150	0.00	3/10/2568	1/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโง	12,615	0.00	4/10/2568	2/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
9	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ	20,000	20,000.00	5/10/2568	3/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	โครงการอ่านนิทานให้ออกฟัง	12,400	0.00	6/10/2568	4/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
11	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศพด.ชุมชนบ้านศาลาด่าน)	20,000	20,000.00	7/10/2568	5/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12	โครงการพูนน้อมรักการอ่าน	13,660	0.00	8/10/2568	6/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุที่ไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
13	โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านโละตุงหุง)	13,100	0.00	9/10/2568	7/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
14	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี	17,000	17,000.00	10/10/2568	8/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี	20,000	20,000.00	11/10/2568	9/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโละตุงหุง	6,900	0.00	12/10/2568	10/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
17	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี	20,000	20,000.00	13/10/2568	11/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส ถานศึกษา	152,900	0.00	14/10/2568	12/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี	20,000	20,000.00	15/10/2568	13/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	350,000	398,449.00	16/10/2568	14/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและ คกก.บริหาร ศพด.ทด.ศาลาด่าน	75,000	0.00	17/10/2568	15/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22	โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิ ชาการ ระดับเครือข่าย	10,000	0.00	18/10/2568	16/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อนิยัรกรการอ าน	10,000	0.00	19/10/2568	17/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
24	โครงการ 9 ฐานการเรียนรู้สืบสานรักษาและต่อยอด	33,000	3,300.00	20/10/2568	18/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาเพื่อป้องกัน	10,000	0.00	21/10/2568	19/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
26	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในส ถานศึกษา	10,000	0.00	22/10/2568	20/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
27	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของ	1,742,400	919,600.00	23/10/2568	21/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
28	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของ	1,821,600	671,924.00	24/10/2568	22/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
29	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของ	536,800	285,600.00	25/10/2568	23/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
30	โครงการค่ายวิชาการ	20,000	20,000.00	26/10/2568	24/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอันตราย จากแก๊งะพรุน	30,000	0.00	1/11/2568	31/12/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
2	โครงการฝึกซ้อมอบรมป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	50,000	3,000.00	2/11/2568	1/1/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการป้องกันสาธารณภัยเชิงรุกสถานบริการกิจกรรมเพื่อ	50,000	0.00	3/11/2568	2/1/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
	3.							
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	3.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
	2.แผนงานสาธารณสุข							
1	โครงการควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	80,000	0.00			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ควบคุมโรค	
		20,000	0.00	1/4/2569	30/9/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	พิษสุนัขบ้า	
2	โครงการทูปีนัมเบอร์วัน ศาสดานิสิตด้านภัยเสถียร	50,000	0.00	2/4/2569	1/10/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		-100000
3	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย (พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน)	150,000	0.00	3/4/2569	2/10/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
4	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000	0.00	4/4/2569	3/10/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	อย.น้อย	
		30,000	0.00	5/4/2569	4/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ให้ความรู้ผู้ประกอบการ	-25000
5	โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาและเยาวชน	80,000	0.00	6/4/2569	5/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่บริเวณปลายอวัยวะเพศชาย	60,000 (สปสข.)	0.00	7/4/2569	6/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสัมพันธก่อน	30,000 (สปสข.)	0.00	8/4/2569	7/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการรณรงค์ส่งสุขบุหรื	30,000 (สปสข.)	0.00	9/4/2569	8/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอออกก่อนกำหนด	30,000 (สปสข.)	0.00	10/4/2569	9/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยลดการเกิด อุบัติเหตุไม่เยาวชน	30,000 (สปสข.)	0.00	11/4/2569	10/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง	100,000 (สปสข.)	0.00	12/4/2569	11/10/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3.							
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	3.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
	3.แผนงานสังคมสงเคราะห์							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ของเขตเทศบาลตำ	50,000	0.00	1/11/2568	1/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตัน	50,000	47,350.00	2/11/2568	2/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	30,000	0.00	3/11/2568	3/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคำตัน	80,000	0.00	4/11/2568	4/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	3.3กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา จารัต							
	1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันท							
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลคำตัน	350,000	0.00	1/6/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับกีฬาทุกปร	50,000	0.00	2/6/2568	31/4/2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3	โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลคำตันเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ	300,000	225,519.00	3/6/2568	31/4/2571	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการกีฬาสามล้อพื้นถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	38,920.00	4/6/2568	31/4/2572	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการกีฬาและนันทนาการ	15,000	0.00	5/6/2568	31/4/2573	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
6	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระดับเครือข่าย	10,000	0.00	6/6/2568	31/4/2574	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
7	โครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำปีตำบลคำตัน	100,000	100,000.00	7/6/2568	31/4/2575	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการอบรมภาคฤดูร้อนให้กับเยาวชนและมูอลัฟในตำบลคำตัน	30,000	0.00	8/6/2568	31/4/2576	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
9	โครงการอบรมก่อนแต่งตามวิถีอิสลาม	25,000	0.00	9/6/2568	31/4/2577	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
10	โครงการกิจกรรมวันฮารีรายอ(มัสยิดบ้านโละดู่หยง)	20,000	0.00	10/6/2568	31/4/2578	ยังไม่ถึงหัวงเวลา	***	
11	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนประจำปีมัสยิดบ้านโละดู่หยง	67,600	0.00	11/6/2568	31/4/2579	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
12	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน(มัสยิดบ้านโละดู่หยง)	18,000	0.00	12/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา	***	
13	โครงการพื้ครูหมื่นมัสยิด(มัสยิดบ้านโละดู่หยง)	25,000	0.00	13/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
14	โครงการอบรมจริยธรรมมุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)มัสยิดบ้านโละดู่หยง	14,000	0.00	14/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
15	โครงการติ้มต้อลอรูอ่าน (อ่านจนเล่ม)(มัสยิดบ้านโละดู่หยง)	10,000	0.00	15/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรมัสยิด	10,000	0.00	16/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
17	โครงการอบรมการจัดการศพอย่างถูกต้อง ลักษณะ	13,000	0.00	17/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
18	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มัสยิดบ้านสมพรพูกุม)	126,100	0.00	18/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
19	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านสมพรพูกุม)	25,000	0.00	19/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
20	โครงการกิจกรรมถือศีลอด (มัสยิดบ้านสมพรพูกุม)	18,000	18,000.00	20/6/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่10/2569 ลว. 6/3/2569	
21	โครงการกิจกรรมวันฮารีรายออิตีลยฺฮฺฮฺ ละฮฺอิตีลยฺฮฺฮฺ	20,000	0.00	21/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	***	
22	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำของมัสยิดบ้าน สมพรพูกุม	10,000	0.00	22/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการพัฒนาครอบครัวมุสลิมทางไกล าเสพติด	20,000	0.00	23/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
24	โครงการตำมดัลกรอ่าน	10,000	0.00	24/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
25	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มัสยิดบ้านโละบาหฺรา)	169,000	0.00	25/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
26	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านโละบาหฺรา)	25,000	0.00	26/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
27	โครงการถือศีลอด (มัสยิดบ้านโละบาหฺรา)	18,000	18,000.00	27/6/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่11/2569 ลว. 13/3/2569	
28	โครงการกิจกรรมวันฮารีรายออิตีลยฺฮฺฮฺ ละฮฺอิตีลยฺฮฺฮฺ(มัสยิดบ้านโละบาหฺรา)	20,000	0.00	28/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	***	
29	โครงการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์	20,000	20,000.00	29/6/2568	31/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
30	โครงการตำมดัลกรอ่าน	10,000	0.00	30/6/2568	31/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31	โครงการทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิส ลามภาคบังคับ (ฟิรดูฮฺอิน)	40,000	40,000.00	1/7/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่4/2569 ลว. 28/1/2569	
32	โครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุส ัมพันธ์ที่ 49 ระดับประเทศ	50,000	50,000.00	2/7/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่7/2569 ลว. 15/1/2569	
33	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนวิชาการ ศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูฮฺอิน)	30,000	0.00	3/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
34	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง)	98,800	0.00	4/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
35	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง)	25,000	0.00	5/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
36	โครงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน (มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง)	18,000	18,000.00	6/7/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่13/2569 ลว. 17/3/2569	
37	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอ (มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง)	20,000	0.00	7/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	***	
38	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มัสยิดบ้านคลองโขง)	59,800	0.00	8/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		

	รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)							
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุที่ไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
39	โครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านคลองโยง)	25,000	0.00	9/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
40	โครงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน (มัสยิดบ้านคลองโยง)	18,000	0.00	10/7/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่14/2569 ลว. 17/3/2569	
41	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอ (มัสยิดบ้านคลองโยง)	20,000	0.00	11/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา	***	
42	โครงการเรียนรู้ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้หญิงมุสลิม มุสลิมะห์	20,000	20,000.00	12/7/2568	31/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่9/2569 ลว. 19/2/2569	
43	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาบน้ำมัยยิด (ศพ)ตามหลักศาสนา	15,000	0.00	13/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
44	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเครือข่าย	15,000	0.00	14/7/2568	31/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	3.4กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา จัดหาแหล่งทุน							
	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1	โครงการพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนในตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ	50,000	23,177.00	24/2/2568	24/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน	80,000	0.00	1/7/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
3	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	33,446.00	6/2/2568	6/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
	3.4กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา จัดหาแหล่งทุน							
	2.แผนงานงบกลาง							
1	โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสละขวัญให้ไปยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	12,000.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	6,092,400	2,649,100.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	1,574,400	659,600.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริ							
	4.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา							
	ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์กร							
	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลาด่าน	650,600.00	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2569(1ตุลาคม2568-31 มีนาคม 2569)								
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX:
	4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 4.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารโปร่งใส 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล	300,000	0.00	1/10/2568	30/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง)	250,000	101,278.66	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	
		100,000	12,627.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองคลัง งานการเจ้าหน้าที่	
		80,000	33,136.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา งานการเจ้าหน้าที่	
		100,000	20,400.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง งานการเจ้าหน้าที่	
		40,000	4,900.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ควบคุมภายใน งานการเจ้าหน้าที่	
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน	50,000	6,825.00	1/10/2568	30/4/2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมตำบล	60,000	0.00	1/10/2568	30/4/2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเพิ่มเติมโครงการที่ต้องผ่านการประชาคม	
5	โครงการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ	30,000	9,050.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6	โครงการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล	300,000	490,000.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	900,000	0.00	1/10/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงทั้งเวลา		
8	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา รัฐพิธีต่างๆ	10,000	1,750.00	1/10/2568	30/4/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ		